

Annual Procurement Plan (Goods)

Financial Year 2026-27

The Supreme Court of Bangladesh

High Court Division, Dhaka

Section-Court Keeping

Packag e No.	Description of Procurement package Goods	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in lac Tk.	Time code for Process	Not Used in Goods	Invite/A advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	আসবাবপত্র ক্রয় কোড নং- ৪১১২৩১৪	Nos	list 1	LTM / RFQ National	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM		05-07-2026	19-07-2026	02-08-2026	15-08-2026	22-08-2026	18-09-2026	17-11-2026	
								Planned Days for LTM		0 days	14 days	14 days	13 days	07 days	27 days	60 days	135 days
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		18-11-26	02-12-26	19-12-26	02-01-27	09-01-27	06-02-27	06-04-27	140 days
								Planned Days for RFQ		0 days	14 days	17 days	14 days	07 days	28 days	60 days	
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18




25 AUG 2026

সহকারী রেজিস্টার (অর্থ)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

ডেপুটি রেজিস্টার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।




25 AUG 2026

অতিরিক্ত রেজিস্টার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

রেজিস্টার
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

Budget: Revenue

Annual Procurement Plan (Goods)
Financial Year 2026-27
The Supreme Court of Bangladesh
High Court Division, Dhaka
Section-Library

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08	Daily News Paper		Mont hly (12 Mont h in Year)				10,00,000	Planned Dates for OTM									
								Planned Days for LTM									




25 AUG 2026

সহকারী রেজিস্টার (অর্থ)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

ডেপুটি রেজিস্টার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

অতিরিক্ত রেজিস্টার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

রেজিস্টার
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

Annual Procurement Plan (Goods)

Financial Year 2026-27

The Supreme Court of Bangladesh

High Court Division, Dhaka

Section-Forms & Stationary

[illegible]

	অন্যান্য মনিহারি কোড নং- ৩২৫৫১০৫	Nos	list 4	OTM/ LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for OTM/ LTM		18-11-26	02-12-26	19-12-26	02-01-27	09-01-27	06-02-27	06-04-27	
										0 days	14 days	17 days	14 days	07 days	28 days	60 days	140 days
	অন্যান্য মনিহারি কোড নং- ৩২৫৫১০৫	Nos	list 4	OTM/ LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for OTM/ LTM		20-11-26	22-12-26	21-12-26	04-01-27	11-01-27	08-02-27	08-04-27	
										0 days	14 days	17 days	14 days	07 days	28 days	60 days	140 days
	স্ট্যাম্প ও সিল কোড নং- ৩২৫৫১০৮	Nos	list 4	OTM/ LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM		04-11-2026	01-12-2026	01-12-2026	04-12-2026	18-12-2026	25-12-2026		
								Planned Days for LTM		-	28 days	0	3 days	14 days	08 days	53 days	106 days
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-	
	সুরক্ষা সামগ্রী কোড নং- ৩২৫২১০৮	Nos	list 4	OTM/ LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM		02-01-2026	28-01-2026	28-01-2026	02-02-2026	16-02-2026	23-02-2026		
								Planned Days for LTM		-	26 days	0	5 days	14 days	07 days	52 days	104 days
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-	



25 AUG 2026

সহকারী রেজিস্ট্রার (অর্থ)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

রেজিস্ট্রার
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

Budget: Revenue

Annual Procurement Plan (Goods)
Financial Year 2026-27
The Supreme Court of Bangladesh
High Court Division, Dhaka
Section-Transport

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Package No.	Description of Procurement package Goods	unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in lac Tk.	Time code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	মোটরযান ক্রয় কোড নং- ৪১১২১০১	Nos	list 5	OTM/ LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM		05-09- 2026	06-10- 2026	15-10-2026	25-10- 2026	30-10-2026	10-11- 2026	12-02-27	
								Planned Days for LTM		-	28 days	9days	10 days	05 days	10 days	120 days	182 days
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM									
								Planned Dates for LTM		22-07- 2026	05-08- 2026	12-08-2026	16-08- 2026	29-08-2026	05-09- 2026	05-10-2026	
								Planned Days for LTM		-	15 days	07 days	06 days	13 days	06 days	47 days	94 days
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Dates for RFQ		04-09-26	14-09-26	14-09-26	21-09-26	04-10-26	10-10-26	10-11-2026	
								Planned Days for RFQ		-	10 days	00 days	07 days	13 days	06 days	36 days	72 days

								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	
	ডেস, সিট কভার, সিট কুসন, ব্যাক পিলো, নেক পিলো, ফ্লোর ম্যাট, স্টেরিং কভার কোড নং- ৩২৫৬১০৩	Nos	list 5	LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for LTM		02-07-2026	30-07-2026	30-07-2026	07-08-2026	21-08-2026	27-08-2026	27-09-2026	110 days
								Planned Days for LTM		-	28 days	0	07 days	14 days	6 days	55 days	
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		19-10-26	29-10-26	29-10-26	05-11-26	19-11-26	25-11-26	25-12-2026	
								Planned Days for RFQ		-	10 days	00 days	07 days	14 days	6 days	37 days	
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Days for OTM		-	21 days	03 days	07 days	14 days	06 days	51 days	74 days

25 AUG 2026

সহকারী রেজিস্ট্রার (অর্থ)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

25 AUG 2026

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

25 AUG 2026

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

25 AUG 2026

রেজিস্ট্রার
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

Annual Procurement Plan (Goods)
Financial Year 2026-27
The Supreme Court of Bangladesh
High Court Division, Dhaka
Section-Medical

[illegible]

			6	OTM/ LTM/ Direct	(Administrative & Financial Power Rules- 2015)			LTM										
								Planned Dates for LTM		06-11- 2026	03-12- 2026	03-12-2026	06-12- 2026	20-12-2026	27-12- 2026	27-01- 2027		106 days
								Planned Days for LTM		-	28 days	0	3 days	14 days	08 days	53 days		
								Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-		



25 AUG 2026

সহকারী রেজিস্ট্রার (অর্থ)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

রেজিস্ট্রার
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

Annual Procurement Plan (Goods)

Financial Year 2026-27


The Supreme Court of Bangladesh

High Court Division, Dhaka.

Section- Admin

[illegible]

অনুষ্ঠান/উৎসবাদি প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের বাসভবনে ঈদ গুজেছে বিনিময় (ঈদ-উল-আযহা) কোড নং- ৩২৫৭৩০১	Nos	list 2	LTM/ Direct	Hope (Administrative & Financial Power Rules- 2015)	GOB		Planned Dates for LTM											73 days
							Planned Dates for LTM											
							Planned Dates for LTM		24-03-27	05-04-27	10-04-27	16-04-27	03-05-27	09-05-27	09-06-27			
							Planned Days for LTM		-	12 days	05 days	06 days	14 days	06 days	30 days			
							Actual Dates for LTM		-	-	-	-	-	-	-			
							Planned Dates for RFQ											
							Planned Days for RFQ											
							Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-			


25 AUG 2026

সহকারী রেজিস্টার (অর্থ)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।


25 AUG 2026

ডেপুটি রেজিস্টার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

অতিরিক্ত রেজিস্টার (অর্থ ও উন্নয়ন)
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।


25 AUG 2026

রেজিস্টার
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।

Annual Procurement Plan (Goods)

Financial Year 2026-27

The Supreme Court of Bangladesh

High Court Division, Dhaka

Section-IT

[illegible]

	৩২৫৮১৪৩			Direct	Power Rules-2015)			Planned Dates for OTM		22-08-2026	05-08-2026	12-08-2026	16-08-2026	29-08-2026	07-09-2026	07-10-2026	98 days
								Planned Days for OTM		-	15 days	07 days	06 days	14 days	07 days	49 days	
								Planned Dates for OTM/ LTM									
								Planned Dates for OTM/ LTM									
								Planned Dates for OTM/ LTM		15-08-2026	09-09-2026	09-09-2026	12-09-2026	26-09-2026	02-10-2026	07-11-2026	
								Planned Days for OTM/ LTM		-	25 days	00 days	04 days	14 days	06 days	49 days	98 days
								Actual Dates for OTM/ LTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		25-10-26	04-11-26	04-11-26	07-11-26	21-11-26	27-11-26	27-12-2026	
								Planned Days for RFQ		-	10 days	00 days	04 days	14 days	06 days	34 days	68 days
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for OTM									
								Planned Dates for OTM									
								Planned Dates for OTM		22-09-2026	05-09-2026	12-09-2026	16-09-2026	30-09-2026	07-09-2026	07-10-2026	98 days

								Planned Days for OTM		-	15 days	07 days	06 days	14 days	07 days	49 days	
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		02-08-26	09-08-26	13-08-26	20-08-26	04-09-26	12-09-26	12-10-2026	
								Planned Days for RFQ		-	07 days	04 days	07 days	14 days	08 days	40 days	80 days
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for OTM/ LTM									
								Planned Dates for OTM/ LTM									
								Planned Dates for OTM		12-08-2026	09-09-2026	08-09-2026	16-09-2026	30-09-2026	26-09-2026	26-10-2026	
								Planned Days for OTM		-	28 days	0	07 days	14 days	6 days	55 days	110 days
								Actual Dates for OTM/ LTM		-	-	-	-	-	-	-	
								Planned Dates for RFQ		03-07-26	13-07-26	13-07-26	20-07-26	03-08-26	09-08-26	09-09-2026	
								Planned Days for RFQ		-	10 days	00 days	07 days	14 days	6 days	37 days	74 days
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]



25 AUG 2026


সহকারী রেজিস্ট্রার (অর্থ)

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য সচিব

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026


ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026


অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার (অর্থ ও উন্নয়ন)

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সদস্য

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।



25 AUG 2026

রেজিস্ট্রার

হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

ও

সভাপতি

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) কমিটি।